
ALLEGATO "A"

Comune di Castiglione Messer Raimondo
Provincia di Teramo

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di opere di contenimento e consalidamento terreni

COMMITTENTE: ACA.

CANTIERE: Via Giovanni Falcone 1, Castiglione Messer Raimondo (Teramo)

Castiglione Messer Raimondo, 07/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Italiani Alessandro )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RUP Dino Centorame)

Ingegnere Italiani Alessandro
Via P. Baiocchi
64032 Atri (Teramo)
Tel.: 3476699756 - Fax: 08587453
E-Mail: alexitaliani@gmail.com
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 3 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Risezionamento del profilo del terreno 8 g

Opere 35 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 18 g

Perforazioni per pali trivellati 25 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 23 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 12 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 10 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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